

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pada evaluasi pekerjaan struktur ITB Ahmad Dahlan Karawaci dengan adanya evaluasi rencana anggaran pelaksanaan struktur dan adanya pekerjaan tambah sebagai tambahan waktu untuk penyelesaian pekerjaan, Evaluasi data ini merupakan hasil dari perhitungan analisa harga baik dari RAB dan RAP sebelum Covid-19 & Perhitungan analisa setelah kenaikan harga Dari RAB dan RAP maupun adanya pekerjaan tambah, Hasil kesimpulan mengenai Analisa Harga sebagai berikut :

1. RAB struktur sebelum pandemi covid-19 sebesar Rp.6.944.268.813 dimana RAP yang telah di perhitungkan oleh pihak kontraktor sebesar Rp. 6.079.163.113  
Dimana deviasi sebelum pandemi covid sebesar Rp.865.105.700
2. RAP setelah pandemi covid-19 sebesar Rp. 6.727.992.388 sehingga dengan adanya kenaikan harga yang telah di perhitungkan oleh deviasi evaluasi rencana anggaran pelaksanaan struktur menjadi sebesar Rp.216.276.425
3. Sedangkan dengan adanya pekerjaan tambah RAB sebesar Rp.1.559.000.000 dimana RAP yang telah diperhitungkan oleh pihak kontraktor sebesar Rp.1.091.839.750 dimana pekerjaan tambahan sebagai evaluasi tambahan durasi pekerjaan struktur
4. Dimana durasi pekerjaan utama waktu pelaksanaan 8 Bulan pekerjaan dan untuk pekerjaan tambah, waktu pelaksanaan 3 bulan pekerjaan, apabila ditotal durasi total pekerjaan menjadi 11 Bulan atau 330 hari.

#### **5.2 Saran**

Untuk memperoleh keuntungan pekerjaan yang lebih maksimal ada beberapa hal yang dapat menjadi saran, sebagai berikut :

1. Perlu adanya negosiasi spek teknis pekerjaan yang menjadi kenaikan harga sehingga harga yang naik akibat pandemi bisa digantikan dengan spek teknis yang lebih rendah harganya dengan kualitas yang sama
2. Adanya kajian khusus terhadap adanya kenaikan harga baik negosiasi terhadap vendor matrial maupun terhadap pekerja dilapangan
3. Adanya evaluasi durasi waktu penyelesaian pekerja struktur